


# Платформа Строительных Сервисов

как мы помогаем  
управлять проектами и  
строить в срок



## Какие проблемы возникают при управлении сроками?

- ↳ Вовремя принято решение в проекте упрощает реализацию и предотвращает дополнительные потери. Однако текущие разрывы между сроками и затратами, а также ручная обработка графиков, объемов и прогресса не обеспечивают участникам проекта достаточной производительности и оперативности для своевременного выявления и разрешения дорогостоящих проблем и рисков. Проекты «высасывают деньги», когда не хватает внимания и контроля.



### Процессы на объекте строительства

#### Непроизводительный ручной труд

- ↳ Руководители проектов вручную и периодически обрабатывают разрывы между графиками (базовые и производственные планы), объемами работ и прогрессом выполнения

#### Функциональные границы

- ↳ Участники проекта действуют несогласованно в рамках своих функций, что приводит к конфликтам.

#### Устаревшая отчетность

- ↳ Лаг между завершением этапа проекта и отчетностью не может дать информации для принятия решений

### Процессы центра принятия решений

#### Продолжительные сроки проекта

- ↳ Реализация проектов происходит со значительными задержками, это приводит к перерасходу бюджета и снижению эффективности управления.



#### Реактивное управление

- ↳ Руководителям не остается вариантов решений, когда вещи уже пройдены и срок сорван


#### Неполнота данных

- ↳ Данные в отчетах отсутствуют, не стандартизированы, не отражают динамику в реальном времени

#### Искажение данных

- ↳ Персонал на объекте может скрывать проблемы, в надежде их решить, искажают отчеты или манипулируют ими

# Как есть – оперативное управление проектами основан на Excel



## Управление и принятие решений

- ↳ Задержка между возникновением и выявлением рисков
- ↳ Недостовверные данные для принятия решений

## Управление проектами

- ↳ Много ручной работы по сбору и подготовке отчетов, обновлению данных

## Строительная площадка

- ↳ Двойной ввод данных
- ↳ Ошибки и намеренный ввод в заблуждение

# Предлагаем – ПСС заполняет пробелы между: данными, процессами и системами



## Бизнес

- ↳ Своевременные решения, основанные на данных, сокращают задержки и обеспечивают экономию на потенциальных убытках (до 50% в перспективе)

## ROI

Проекта	Просрочка	Экономия на просрочке	Цена за ПСС (руб.)	ROI
Типовой жилой дом	25	1,23 млн.	0,3 млн.	<b>2284,79%</b>

## Кто получает выгоду?

### Руководители

- ↳ Отчеты в режиме реального времени и инструменты управления экономят личное время на поиск проблем и принятие мер
- ↳ Сквозные данные и автоматические отчеты повышают доверие и позволяют принимать решения на данных

### Личное время

- ↳ до **1 дня в неделю** личного времени

### Проектная команда

- ↳ Руководитель проекта и его команда до 2-х дней в неделю, в среднем, тратит на сбор данных о проделанной работе, составление и защиты отчетов

### Продуктивность

- ↳ до **2 дней в неделю**
- ↳ от ручных к цифровым процессам

### ИТ

- ↳ ИТ закрывают разрыв между системами планирования и учетными системами (пример: 1С), переводит процесс оперативного управление в цифровую среду и дает лица принимающим решения инструмент для управления

### Цифровизация

- ↳ **Интеграция** в ИТ - ландшафт
- ↳ Легкий в **адаптации**



# Спасибо за внимание!

Станишевский Артем  
Коммерческий директор

+7 (904) 780-07-80

stanishevskiiav@csp24.ru



**псс**

Платформа  
строительных сервисов

csp24.ru