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ЖК «НЬЮТОН» 
Дом 20.20 

Монолитный каркас

Кирпичная кладка + штукатурный фасад

Горизонтальная разводка систем отопления и водоснабжения

Черновая отделка и защитный слой горизонтальных трубопроводов

Стальные панельные радиаторы

Механическая вытяжная система вентиляции

Высота потолка - 2,89 м

Колясочная, велосипедная, кладовые, подземный паркинг



1 квартал
2023

ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА - 2,5 ГОДА

3 квартал
2024

1 квартал 
2025

4 квартал 
2025

СТАРТ 
ПРОЕКТА

ЗАВЕРШИЛИ 
МОНОЛИТНЫЕ 

РАБОТЫ

ЗАКРЫЛИ 
ТЕПЛЫЙ 
КОНТУР

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СМР



ДИНАМИКА 
СМР + БЛАГОУСТРОЙСТВО

+ 16,8%
К 2023

+ 17,1%
К 2023

* Расчет на продаваемую площадь

2024 2025



ДИНАМИКА 
СМР + БЛАГОУСТРОЙСТВО

* Расчет на продаваемую площадь

Наименование работ и затрат Удорожание
4. Стоимость строительства 18%

4.1. Подземная часть (нулевой цикл) 4%
4.2. Надземная часть (общестрой) 1%
4.3. Внутренние инженерные системы 20%
4.4. Отделочные работы 21%

4.5. Фасады 45%

4.6. Балконное остекление 44%

4.7. Подготовка и содержание строительной 
площадки 110%

4.8. Механизация и транспорт 46%
4.9. Расходы технического заказчика 42%
4.10. Внутриплощадочные инженерные сети 341%

5. Благоустройство квартала 0%

Итого 17%



СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО СТАТЬЯМ 
СМР + БЛАГОУСТРОЙСТВО

Надземная часть 
(общестроительные 

работы)
40%

Внутренние 
инженерные системы

13%

Расходы технического 
заказчика

9%

Механизация и транспорт
8%

Отделочные работы
6%

Фасады
6%

Подготовка и содержание 
строительной площадки

5%

Благоустройство квартала
5%

Подземная часть 
(нулевой цикл)

4%

Балконное 
остекление

3%
Внутриплощадочные 

инженерные сети
1%



УДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
КОРОБКА

-4%

36%

4%

15%

17%

20%

30%

33%

66%

68%

76%

Плита минераловатная "Кладка", р/м3

Бетон Б25, р/м3

Арматура, р/т

Пенополистирол р/м3

Кирпич полнотелый, р/усл.шт

Кирпич пустотелый, р/усл.шт

Материал гидроизоляционный …

Префабрицированные ЖБИ элементы

Плита минераловатная "Вент-Фасад", р/м3

Плита минераловатная "Перегородки", р/м3

Плита минераловатная "Мокрый фасад", р/м3



УДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
ОТДЕЛКА

10%

14%

22%

39%

41%

46%

50%

57%

58%

63%

76%

Грунтовка

Шпатлевка полимерная

ГВЛВ

Плита подвесного потолка

Керамогранит

Профиль направляющий 

Штукатурка гипсовая

Клей для керамогранита

Профиль стоечный 

Краска 

Потолок Реечный 



УДОРОЖАНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

7%

7%

8%

11%

12%

15%

20%

22%

25%

29%

33%

37%

Радиаторы отопления

Балансировочная арматура

Клапаны противопожарные

Сшитый полиэтилен

Теплосчетчики

Полипропилен

Канализация

Воздуховод ПВХ

Воздуховод оцинкованный

Кабель ВВГ (ГОСТ)

Трубная теплоизоляция

Дроссели и шумоглушители



УДОРОЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РАСЦЕНОК
РАБОТА+МАТЕРИАЛЫ
КАРКАС

23%

33%

37%

39%

58%

60%

60%

Диафрагмы

Монолитные плиты перекрытия

Сборные шахты лифта

Колонны монолитные

Монолитные стены подвала

Фундамент плита

Пилоны



УДОРОЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РАСЦЕНОК
В ТЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА

КАРКАС (РАБОТА+МАТЕРИАЛЫ)

23%

33%

37%

39%

58%

60%

60%

Диафрагмы

Монолитные плиты перекрытия

Сборные шахты лифта

Колонны монолитные

Монолитные стены подвала

Фундамент плита

Пилоны



Если бы начинали сейчас?



1 квартал
2023

ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА - 2,5 ГОДА

3 квартал
2024

1 квартал 
2025

4 квартал 
2025

СТАРТ 
ПРОЕКТА

ЗАВЕРШИЛИ 
МОНОЛИТНЫЕ 

РАБОТЫ

ЗАКРЫЛИ 
ТЕПЛЫЙ 
КОНТУР

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СМР



ЕСЛИ БЫ НАЧИНАЛИ СЕЙЧАС
СМР + БЛАГОУСТРОЙСТВО

+ 16,8%
К 2023

+ 33% 
К 2023

* Расчет на продаваемую площадь

2024 2025



УДОРОЖАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
2023-2025



Спасибо за внимание!

Антон Амелин
директор по девелопменту
«Группы Голос» (Челябинск)
+79630897346


