

Цифровая трансформация дорожной карты инвестиционно-строительных проектов



Михаил Мурадымов — директор компании
“ННДК ИТ” (Нижний Новгород)

Ключевые риски в девелопменте и способы их минимизации



Стоимость
инвестиций



Сезонность



Банки
и страхование



Ресурсы
и материалы



Отсутствие единой
системы управления

Мы предлагаем инновационное программное
решение RoadMap, которое дает способы
управления основными рисками девелопера



Возможности цифровой платформы RoadMap

1. Оптимальное управление ресурсами

- Техника
- Персонал
- Подрядчики

2. Своевременное заключение договора

3. Обеспечение материалами



4. Этапы прохождения ИРД объединены в состав общего проекта строительства

5. Минимизация сроков ввода в эксплуатацию объекта

Управление процессами с RoadMap
позволит получить доход для компаний,
а не сверхдоход банку

RoadMap позволяет

Создавать, строить и отображать
графики реализации проектов в виде
сетевых графиков и календаря

1 _____


На этапе планирования
сокращения срока
реализации проекта

2 _____

Наглядное представление
возможности использования
параллельных процессов

3 _____

Контроль в реальном
времени конечного срока
сдачи объекта и принятие
привентивных мер



ЭФФЕКТЫ:



Точный прогноз фактических
сроков реализации проектов
(каждого из этапов и конечного
события в каждый момент
времени)



Сокращение фактических сроков
за счет наглядного отображения
взаимозависимостей связанных
процессов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Михаил Мурадымов

☎ +7 (903) 043-44-42

✉ it@nndk.ru



21-25 ОКТЯБРЯ
МОСКВА 2024