

SYNTEKA

входит в Amethyst Group


SYNTEKA

автоматизация снабжения
в строительных компаниях





Цифровой контроль в СУНТЕКА





Проблемы строителей:

- На объекты регулярно закупается лишний материал, часто не по спецификации. В результате **затраты на закупку материалов превышают бюджет;**
- Снабжение **плохо мониторит рынок**, закупает у своих "проверенных" поставщиков. Теряют деньги на ровном месте, а могли бы сэкономить;
- Только к концу стройки компания узнает, что **построила себе в убыток;**
- Весь процесс закупок плохо организован, **всё в ручном режиме;**
- Простой рабочих и техники из-за не привезённого материала: **отсутствие единого канала коммуникации между снабжением и строительной площадкой.**



Кейс 1. Контроль лимитов

Предпосылки: Компания динамично развивается. Существующие методы контроля не позволяют оперативно и точно отслеживать бюджет проекта.

Проблема: Снижение маржинальности бизнеса с ростом объема строительства.

Решение: В "Сyнтeкa" осуществляется цифровой контроль перерасхода материала на всех этапах поставки:

- в момент создания заявки прорабом;
- на этапе согласования заявки;
- в момент согласования счета. **Контроль закупочных цен на материалы относительно бюджета объекта происходит автоматически в момент подписания счета в оплату.**




Согласование заявки

Заявка id 2999

Проект	
Объект	Парк Легенд.
Договор	Корпус 1 Инженерка 187/2020 Из бюджета
Проект	02-0B2

Позиции в заявке		Прогресс >				
<input checked="" type="checkbox"/>	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б по СНиП, но не менее 0,8мм, прямоугольного сечения, класс герметичности "В" 300x500	100 м	В бюджете #119 Остаток 271 м	Товарная категория Раздел бюджета id позиции	Прочие материалы Общеобменная вентиляция 142255	
<input checked="" type="checkbox"/>	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали б по СНиП, но не менее 0,8мм, прямоугольного сечения, класс герметичности "В" 300x1000	20 м	В бюджете #119 Остаток 29 м	Товарная категория Раздел бюджета id позиции	Прочие материалы Общеобменная вентиляция 142256	
<input checked="" type="checkbox"/>	Тепло-огнезащитное покрытие воздуховодов толщина 50 с обкладкой неармированной фольгой PRO-VENT 1HF	⚠ 40 кв.м.	В бюджете #119 Остаток 20 кв.м. Будет превышение	20 кв.м. 20 кв.м. 20 кв.м.	Товарная категория Раздел бюджета id позиции	Прочие материалы Изоляция 142257

Информация по заявке id 2999		
Создан черновик 28.07.2020, 10:38	Передана в работу 28.07.2020, 10:41	Требуемая дата поставки 29.07.2020
Автор заявки	Лавров Дмитрий Владимирович (ООО «Стройкомплекс»)	
Согласующие	+ Яковлева Т. М. Сметлов М. А. Мелентьев В. В. согласовал 29.07.2020 10:08	
Исполнитель	Выберите ответственного Яковлева Татьяна Модест...	
Плательщик	ООО «Стройкомплекс» Банковский счет; Банковский счет	
Грузополучатель	-	
Комментарий	Срочно	
Регион г. Москва	Адрес Адрес проекта - Россия , г. Москв з г Москва Автозаводская 33	





Согласование счета

☆ Счет 100 от 08-11-2017

id 3 [По заявке](#) [Счет на согласовании](#)

ПРОЕКТ

Проект: Базовый проект №1

ПОЗИЦИИ В СЧЕТЕ

Id	Товар	Количество	Цена за единицу	Сумма	Срок поставки	Доступное кол-во	Доставка	Предупреждения	Действия
> 4	Сигнал-20М Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный <small>Тов. категория: Прочее</small>	30 шт	3 600,00	108 000,00 RUR					Подобрать Нужно оприходовать
				Итого: 108 000,00	По заявке: 114 000,00				

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЧЕТУ

№ поставщика	№ покупателя	Дата	Статус	Акцепторы	Поставщик	Плательщик	Отсрочка	Предоплата	Сумма	Платежи
100		08-11-2017	Счет на согласовании <small>Передал на согласование: Валиев Д.</small>	Валиев Д.	Дерево Решений (Банковский счет)	Дерево Решений (Б...)	30 дней		108 000,00	

СВЯЗАННЫЕ ЗАЯВКИ


ID	Название	Дата создания	Статус	Акцепторы	Автор	Исполнитель	Требуемая дата поставки
4	Заявка из бюджета №2 <small>Из бюджета</small>	13 ноя 17	в работе	Аржавский	Валиев	Валиев Дмитрий	31 дек 19

НАКЛАДНЫЕ ПО СЧЕТУ

ID	Перевозчик	Откуда	Куда	Дата	Сумма	Статус	Ответственный за приёмку
----	------------	--------	------	------	-------	--------	--------------------------

[Сравнить счета](#) [Согласовать](#) [Отклонить](#) [Обновить](#) [Вернуть в редактирование](#)

[Документы по счёту](#) [Печать](#) [Неправильно обработан](#)





Кейс 2. Тендерная процедура

Предпосылки: Компания имеет наработанные связи с ведущими поставщиками материалов в своей отрасли. Необходимы регулярные тендерные процедуры.

Проблема: Сложность проведения тендерной процедуры, ее низкая эффективность.

Решение: "Synteka" интегрирована с ЭТП "Закупай". Это позволяет осуществлять автоматический непрерывный тендеринг всех заявок и находить наиболее выгодные предложения. **Предложения от поставщиков формируются в тендерную таблицу (конкурентный лист), сопоставляются по ценам и условиям поставок.**



Тендерная процедура

Сравнение счетов

[Выбрать лучшее](#) [Неинтересные счета](#) [Перезапросить](#) [Мало счетов](#)

[Выход из полноэкранного режима](#)

Общая информация Заявка: 7

Цены от всех поставщиков: Беринедорого, БестКост, ВипЭлектрикс, Ценник

Всего позиций: 7 Лучшее предложение: **331 730.00 RUR**

ID	Товар / услуга	Кол-во	Бюджетная стоимость	Итого по бюджету	На соп.	Соп.
37	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 ок (N,PE) -0,66кВ*	500 м	65.00	32 500.00	0	0
38	Фотон-10 (ИО 409-12) ИК извещатель	20 шт	640.00	12 800.00	0	0
39	C2000-M Пульт контроля и управления	15 шт	6 000.00	90 000.00	0	0
40	C2000-СП1 исп.01 Релейный блок	20 шт	1 800.00	36 000.00	0	0
41	СКАТ-1200У2 Источник питания	20 шт	10 000.00	200 000.00	0	0
42	"БЛИК-С-12 "ВЫХОД" (НОВЫЙ) Оповещатель пожарный световой, табло"	50 шт	300.00	15 000.00	0	0
43	Маяк-12-3М, Звуковой оповещатель, пластик, корпус, IP56, 12В, 20мА, 105дБ, 80x80x50мм,	30 шт	150.00	4 500.00	0	0

Счёт 9 Обработан

Компания: Беринедорого
 Менеджер: Бабурин А.
 Снабженец: Валиев Д.

Поз: 8 С НДС Итого: **366 780.00 RUR**

Предоплата 0% Отерочка 30 дней
 Доставка не включена

[Отправить на согласование](#)

Счёт 10 Обработан

Компания: БестКост
 Менеджер: Петрухин И.
 Снабженец: Валиев Д.

Поз: 9 С НДС Итого: **370 850.00 RUR**

Предоплата 0% Отерочка 14 дней
 Доставка включена

[Отправить на согласование](#)

Счёт 7 Обработан

Компания: ВипЭлектрикс
 Менеджер: Митрюхин Э.
 Снабженец: Валиев Д.

Поз: 8 С НДС Итого: **376 670.00 RUR**

Предоплата 100% Отерочка 0 дней
 Доставка: 500.00 RUR

[Отправить на согласование](#)

Счёт 8 Обработан

Компания: Ценник
 Менеджер: Парников С.
 Снабженец: Валиев Д.

Поз: 8 С НДС Итого: **369 600.00 RUR**

Предоплата 50% Отерочка 30 дней
 Доставка: 800.00 RUR

[Отправить на согласование](#)

Счёт	Позиция	С НДС	Итого	Предоплата	Отерочка	Доставка
9	8	С НДС	366 780.00	0%	30 дней	не включена
10	9	С НДС	370 850.00	0%	14 дней	включена
7	8	С НДС	376 670.00	100%	0 дней	500.00 RUR
8	8	С НДС	369 600.00	50%	30 дней	800.00 RUR

Счёт	Товар / услуга	Кол-во	Стоимость	Срок
9	Кабель огнестойкий не распространяющий горени...	250 м	71.00 RUR	
	Кабель огнестойкий не ...	500 м	71.00 RUR	
10	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 ок (N,PE) -0,66кВ*	500 м	58.00 RUR	
	Фотон-10 (ИО 409-12) ИК извещатель	20 шт	599.00 RUR	
7	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 ок (N,PE) -0,66кВ*	500 м	60.00 RUR	
	Фотон-10 (ИО 409-12) ИК извещатель	20 шт	601.00 RUR	
8	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 ок (N,PE) -0,66кВ*	500 м	62.00 RUR	
	Фотон-10 (ИО 409-12) ИК извещатель	20 шт	635.00 RUR	
9	Пульт контроля и управления C2000-M	15 шт	6 400.00 RUR	
	Релейный блок C2000-СП1 исп.01	20 шт	1 200.00 RUR	
10	Пульт контроля и управления C2000-M	15 шт	5 200.00 RUR	
	Релейный блок C2000-СП1 исп.01	20 шт	1 825.00 RUR	
7	Пульт контроля и управления C2000-M	15 шт	6 200.00 RUR	
	С2000-СП1 исп.01 Релейный блок	20 шт	1 850.00 RUR	
8	Пульт контроля и управления C2000-M	15 шт	5 800.00 RUR	
	Релейный блок C2000-СП1 исп.01	20 шт	1 725.00 RUR	
9	Источник питания СКАТ-1200У2	20 шт	8 700.00 RUR	
	Источник питания СКАТ-1200У2	20 шт	10 000.00 RUR	
10	Источник питания СКАТ-1200У2	20 шт	9 100.00 RUR	
	Источник питания СКАТ-1200У2	20 шт	9 250.00 RUR	
7	Оповещатель пожарный световой, табло БЛИК-С...	50 шт	380.00 RUR	
	Оповещатель пожарный световой, таб...	50 шт	220.00 RUR	
8	Оповещатель пожарный световой, табло БЛИК-С...	50 шт	350.00 RUR	
	Оповещатель пожарный световой, табло БЛИК-С...	50 шт	285.00 RUR	
9	Звуковой оповещатель Маяк-12-3М	30 шт	210.00 RUR	
	Звуковой оповещатель Маяк-12-3М	30 шт	125.00 RUR	
10	Звуковой оповещатель Маяк-12-3М	30 шт	155.00 RUR	
	Звуковой оповещатель Маяк-12-3М	30 шт	145.00 RUR	



Кейс ООО "МОНОТЕК СТРОЙ ": тендерная процедура для генерального подрядчика

Результаты:

1. Экономия бюджета:

15% бюджета при строительстве **Терапевтического Корпуса**, г. Москва;



12% бюджета студенческого **Кампуса Кантиана**, г. Калининград

до **3%** по каждой заявке на металлопрокат для **IT-кампуса Неймарк**, г. Нижний Новгород.

2. За время сотрудничества **101 696** заявок прошли процедуру автоматического тендеринга на ЭТП "Закупай", благодаря чему снизили закупочные цены в среднем на **11%**.

3. Начали работать с **350** новыми поставщиками и производителями с ЭТП "Закупай" (по товарным категориям: металлопрокат, сухие строительные смеси, инструмент, изоляция, отделочные материалы).

4. Производительность сотрудников снабжения возросла минимум на **40%** за счет автоматизации процессов по обработке заявок и **100%** прозрачности.



SYNTEKA



Бизнес-эффект

- ✓ Онлайн-отчетность по закупкам компании
- ✓ Осуществляет непрерывный контроль бюджета стройки
- ✓ Дает экономию на закупках **4-12%** за счет автоматического тендеринга заявок на торговой площадке "ЗАКУПАЙ"
- ✓ Обеспечивает бесперебойный процесс снабжения
- ✓ Повышает эффективность снабжения в **2,5 - 3** раза



Благодарим за внимание!

Осинин Вячеслав

8 (800) 333-84-21

info@cynteka.ru

<https://cynteka.ru/>

СИНТЕКА: СОЗДАНО СТРОИТЕЛЯМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр. 28, к. 2