
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОМПАНИИ

СИНТЕКА
оптимизация строительства

входим в Amethyst Group



высокотехнологичное IT-решение по автоматизации процесса 
закупок в строительной компании
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ОТДЕЛЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Финансовый
отдел

ПТО
руководитель 

проектов
Проектный Бухгалтерия

Строительная 
площадка

Логистика
доставок

Снабжение Юридический СДО

СДО

Юридический

ПТО
руководитель 

проектов
Проектный БухгалтерияСтроительна

я площадка
Финансовый

отдел
Логистика
доставок

Снабжение

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

сбор заявок согласование заявок планирование 
оплат

планирование 
доставок

сбор первичной 
документации

выбор поставщика

проведение тендера

проверка поставщика

заключение договора
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Систему Синтека.Комплектация используют 
более 500 строительных компаний разного размера
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Высокотехнологичное IT-решение по автоматизации процесса закупок 
в строительной компании
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ СИНТЕКИ

1

23

4

прорабы

начальники участков

руководители участков

ПТО

СБОР И 
СОГЛАСОВАНИЕ 

ЗАЯВОК

ВЫБОР И ПОИСК
ПОСТАВЩИКА

сотрудники
снабжения

массовая отправка 
запросов

адресное получение 
ответов

структурированный вид
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СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ

по всей России
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СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ

Свердловская область
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ СИНТЕКИ

1

23

4

прорабы

начальники участков

руководители участков

ПТО

СБОР И 
СОГЛАСОВАНИЕ 

ЗАЯВОК

ВЫБОР И ПОИСК
ПОСТАВЩИКА

сотрудники
снабжения

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДОСТАВОК

СОГЛАСОВАНИЕ
СЧЕТОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОПЛАТ

директор

финансист

логист

ПРИЕМКА ТОВАРОВ 
НА ОБЪЕКТЕ

ОПЛАТЫ И СБОР 
ПЕРВИЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

приемка 
материалов

бухгалтерия

онлайн 
отчетность
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БИЗНЕС ПРОЦЕСС СНАБЖЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

1
ПРОЕКТ

2
БЮДЖЕТ ЛЗК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3
ЗАЯВКА

НА ЗАКУПКУ

4
СОГЛАСОВАНИЕ 

ЗАЯВКИ

7
СОГЛАСОВАНИЕ 

СЧЕТОВ

6
ТЕНДЕРНАЯ

ТАБЛИЦА

5
ОТПРАВКА 
ЗАПРОСА 

ПОСТАВЩИКАМ

8
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОПЛАТ

9
ОПЛАТА

10
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПОСТАВКИ

11
ПРИЕМ 

МАТЕРИАЛА

12
СБОР

ДОКУМЕНТОВ
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Этапы внедрения
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

1  ЭТАП

www.cynteka.ru

1,5 часа

Участники:
руководители, 
сотрудники 
отдела 
снабжения, 
ответственный 
за внедрение

Цели

ознакомить ключевых сотрудников с основными возможностями 
программного продукта, целью его внедрения в компании

обсудить бизнес-процессы в вашей компании для оптимальной 
настройки СИНТЕКА

назначить ответственных сотрудников и определить зоны 
работы в программе

запланировать дату второго этапа внедрения

ВАЖНО: УЧАСТИЕ ДИРЕКТОРА
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ВВОД ДАННЫХ

2  ЭТАП

www.cynteka.ru

от 20
минут

Занесение 
данных в 
СИНТЕКА

Цели

добавить сотрудников в программу, выслать приглашения

обучить ответственных сотрудников вносить исходные данные 
в справочники

ВАЖНО!

без наполнения 
программы 
данными,
проведение 
следующих этапов 
НЕВОЗМОЖНО

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ ОТДЕЛ ПТО

АДМИНИСТРАТОР

контрагенты менеджеры
компаний

создание 
проектов

добавление
бюджетов
в проекты

назначение 
ответственных

товарные 
категории, 

товарная база, 
ярлыки

занесение
данных
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ОБЩИЙ СБОР

3  ЭТАП

www.cynteka.ru

2 часа

Цели

ознакомить рядовых сотрудников с основным функционалом 
СИНТЕКА

рассказать цель внедрения программы и как использование 
программы повлияет на работу сотрудников

обсудить и выявить проблемы в процессе снабжения, которые    
в перспективе хочется исключить или исправить

обучить рядовых сотрудников

ВАЖНО!

присутствие 
всех сотрудников

Участники:
авторы заявок, 
согласующие 
заявок, 
сотрудники 
отдела 
снабжения, 
ответственный 
за внедрение

1
создавать

заявки

2
согласовывать

заявки

3
отмечать в 
программе 

приемку
товара

4
коммуникации

в программе
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СТАРТ

4  ЭТАП

www.cynteka.ru

2 дня

С первого дня специалисты внедрения СИНТЕКА:

находятся в отделе снабжения

помогают решить вопросы

обеспечивают бесперебойный процесс снабжения

ВАЖНО!

ко дню старта иметь
не менее 3-5 заявок

создавать заявки
только в системе

согласование заявок 
только в системе

согласование счетов 
только в системе
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ КОМПАНИИ

www.cynteka.ru

★ ОНЛАЙН отчетность по закупкам компании

★ осуществляет непрерывный контроль бюджета стройки

★ обеспечивают бесперебойный процесс снабжения

★ даёт экономию на закупках от 4 до 12 %

★ снижает простои на объектах на 4%

★ повышает эффективность снабжения в 2,5 - 3 раза
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17
www.cynteka.ru

Зюков 
Андрей Сергеевич

Коммерческий директор
«СИНТЕКА»

+7-921-977-88-08
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ СИНТЕКИ

1

23

4

прорабы

начальники участков

руководители участков

ПТО

СБОР И 
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ВЫБОР И ПОИСК
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адресное получение 
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структурированный вид
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FaceKIT
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спасибо за внимание
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